CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº PROPOSTA	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1040979-91	845805/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'A	PAVIMENTAÇÃO MCIDADES 250 MIL	Execução de Pavimentação na Cidade de Pau D'arco – TO.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/19	2 07/19	3 08/19	4 09/19	5 10/19	6 11/19	7 12/19	8 01/20	9 02/20	10 03/20	11 04/20	12 05/20
1.	EXECUÇÃO	234.132,82	% Período:	55,46%	36,70%	7,85%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.409,86	% Período:	76,89%	19,02%	4,08%									
				100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM - CORTE	133,94	% Período:		100,00%										
				100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM - ATERRO	3.119,00	% Período:	63,59%		36,41%									
				100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM-COMPENSAÇÃO DE VC	6.491,54	% Período:	61,42%	32,01%	6,57%									
				100,00%											
1.5.	BASE	12.796,47	% Período:	55,58%	36,57%	7,85%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	REVESTIMENTO	63.098,12	% Período:	55,58%	36,57%	7,85%									
				0,00%	50,00%	50,00%									
1.7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BETUMINOS	4.632,55	% Período:	55,58%	36,57%	7,85%									
				20,00%	50,00%	30,00%									
1.8.	TRANSPORTE DE AGREGADOS	6.122,44	% Período:	55,58%	36,57%	7,85%									
				10,00%	30,00%	40,00%	20,00%								
1.9.	DRENAGEM SUPERFICIAL	41.576,77	% Período:	54,43%	38,00%	7,56%									
					35,00%	45,00%	20,00%								
1.10.	PASSEIOS	88.791,02	% Período:	54,42%	37,96%	7,62%									
					40,00%	30,00%	30,00%								
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.828,20	% Período:	65,06%	34,94%										
							100,00%								
1.12.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.132,91	% Período:	50,00%	50,00%										
							100,00%								
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.273,92	% Período:		36,00%	64,00%									
				13,66%	35,05%	39,61%	11,68%								
2.1.	ACOMPANHAMENTO	12.273,92	% Período:		36,00%	64,00%									
				37,66%	26,02%	23,93%	12,39%								

Total: R$ 246.406,74

Período:	%:	52,69%	36,66%	10,64%										
	Repasse:	127.648,30	88.811,60	25.782,57										
	Contrapartida:	2.194,34	1.526,72	443,21										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**129.842,64**	**90.338,32**	**26.225,78**										
Acumulado:	%:	52,69%	89,36%	100,00%										
	Repasse:	127.648,30	216.459,90	242.242,47										
	Contrapartida:	2.194,34	3.721,06	4.164,27										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**129.842,64**	**220.180,96**	**246.406,74**										

PAU D'ARCO - TO
Local

terça-feira, 21 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA
CREA/CAU: 210.146/D-TO
ART/RRT: TO20190181563